




質疑応答書

宛先	農業生産法人 有限会社 平南ファーム	質問日	平成 29 年 9 月 11 日		受付印
		枚 数	1 枚(本紙含む)		
委託業務名		農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事			
質問					
会社名	(株) 山口建設 	担当者名	山口 裕		
		連絡先	TEL	0980-44-3452	
			FAX	0980-44-3464	
<p>1、工期について 工事規模に対して 工期が9月20日から翌年3月10日 5.7ヶ月は適正工期とは思えないですが、如何でしょうか。</p> <p>2、現地確認したところ、現在造成工事施工中で 建築工事への引き渡し時期は何時ごろになりますか。</p>					
回答					
<p>1. 工夫すれば5.7ヶ月可能な工事です。</p> <p>2. 造成の工期は9月23日です。9月30日引渡し予定</p>					
			農業生産法人有限 会社平南ファーム 担当者 代表取締役 榎村 充彦 		

※質疑がなければ提出する必要はありません。